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1 Zielsetzungen und Überblick 

GEMIS ist ein datenbank-basiertes Informationssystem für den Wasserbau. Hauptzielset-

zung ist das Finanzmanagement unter Berücksichtigung der Vorgaben des neuen Finanz-

ausgleichs.  

 

 
 

In den hier dargestellten Hauptregistern sind folgende Funktionalitäten enthalten: 

 

Gewässer  Graphische Darstellung des Gewässernetzes 

 Suchen von Projekten nach Gewässername oder -nummer  

 

Projekte  Ablaufplanung, Finanzplanung und Budgetierung von Projekten 

 Projektmanagement und -controlling; Jahresprognose 

 Verwaltung von Aufträgen, Rechnungen, Beiträgen 

 automatische Erstellung von Projektabrechnungen 

 Ablage von projektbezogenen Dokumenten   

 Kartenmässige Darstellung von Projekten 

 Erstellung von Kostenvergleichen 

 Verwaltung von Kurzprojekten 

 

Budget/Controlling  Budget- und Finanzplanung: Übersicht nach Konten 

 Verwaltung NFA-Globaltranchen 

 Überblick Jahrescontrolling nach Konten 

 Überblick Rechnungen 

 

Auswertungen  Übersicht Budgetplanung nach Projekttypen 

 Entwicklung NFA-Mittel nach Jahren / nach Quellen 

 

Dokumente  Übergeordnete Dokumentablage 

 

Organisation  Adressverwaltung (Gemeinden, Organisationen, Unternehmun-

gen, Ämter) 

 Personenverwaltung und Rollenzuteilung als GEMIS-Nutzer 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meier und Partner AG, Weinfelden  Seite 4 

GEMIS-Benutzeranleitung Version  2 

2 Technik und allgemeine hinweise 

2.1 Systemanforderungen 

2.1.1 Browser 

Das System unterstützt folgende Browser: 

 Microsoft Internet Explorer 8 oder 9 

 Firefox (gängige Versionen, ohne Kartenfunktion) 

 Chrome (gängige Versionen, ohne Kartenfunktion) 

 

Für die Nutzung der Kartenfunktion mit Internet Explorer 8 muss das Add-In SVG Viewer 

von www.adobe.com einmalig installiert werden. Der Download läuft automatisch. 

 

2.1.2 Bildschirm 

Für eine einwandfreie Nutzung von GEMIS ist eine minimale Bildschirmbreit von 1200 Pi-

xeln erforderlich. 

 

 

2.2 Zugang 

Der Zugang erfolgt über  

www.gemis.ch 

 

Anschliessend sind Benutzername und Passwort einzugeben und dann ist der Knopf login 

zu drücken. Die Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) werden vom Wasserbau des 

Kantons vergeben.  

 

Mit dem Link Zugangsdaten vergessen?  kann man sich ein neues Passwort zustellen las-

sen. Dazu ist die e-Mail-Adresse des Benutzers einzugeben. Anschliessend werden die Zu-

gangsdaten an die eingegebene Mail-Adresse versandt, sofern diese im System gespei-

chert ist. Darauf erscheint die Meldung Die neuen Zugangsdaten wurden versandt. Aus Si-

cherheitsgründen erscheint diese Meldung auch bei falschen e-Mail-Adressen. 

 

2.3 Support 

Für Mitarbeiter des AFU bestehen während den üblichen Geschäftszeiten folgende Sup-

portmöglichkeiten: 

 

Per Mail:  support@meierpartner.ch 

Per Telefon:  071 626 5125  (René Berger, Adrian Schenkel, Werner Meier) 

 

2.4 Hauptmenus und Untermenus 

Die übergeordnete Gliederung des Systems besteht aus Hauptmenus und Untermenus: 

 

http://www.adobe.com/
http://www.gemis.ch/
mailto:support@meierpartner.ch
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Die Hauptmenus können von jeder Stelle im Programm aus aufgerufen werden.  

 

2.5 Kartenfunktion 

Für die Kartenfunktion stehen folgende Bedienungselemente zur Verfügung: 

 

 
 

 

Im Legendenbereich kann festgelegt werden, was in der Karte angezeigt wird: 

(1) Checkbox anklicken, um das entsprechende Element ein- und auszuschalten 

(2) „+“ und „-“ zum Auf- und Zuklappen der Unterlegenden 

(3) Hier können Sie eine Gemeinde auswählen. Die Karten fokussiert dann automatisch 

auf diese Gemeinde. 

 

Je nach angezeigtem Kartenmassstab werden unterschiedliche Hintergrundkarten verfüg-

bar gemacht, zum Beispiel: 

PK25 Landeskarte 1:25‘000 

PK100 Landeskarte 1:100‘000 

 

Im Bereich über der Karte sind folgende Funktionen verfügbar: 

(a) Legende anzeigen 

(b) Drucken. Im Legendenbereich folgt ein Menu, mit welchem der Ausdruck gesteuert 

werden kann. 

(c) Karte neu generieren 
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(d) zurück zum letzten Bild 

(e) zurück zum Standard-Bildausschnitt 

(f) Box-Zoom: Bildausschnitt bestimmen durch Anklicken der linken oberen und rechten 

unteren Ecke 

(g) Vergrössern um Kartenzentrum 

(h) Verkleinern um Kartenzentrum 

(i) Bildausschnitt „von Hand“ verschieben 

(j) Landeskoordinaten messen (gewünschten Punkt anklicken) 

(k) Länge eine Streckenzuges messen (am Schluss Doppelklick) 

(l) Fläche messen (am Schluss Doppelklick) 

 

3 Gewässer 

3.1 Untermenu: Liste nach Namen 

Zur Anzeige der vorhandenen Gewässer nach Namen. Auf den entsprechenden Buchsta-

ben klicken.  Wenn man das Gewässer anklickt, erscheinen die Projekte an diesem Gewäs-

ser, für die ein Projektmanagement eingerichtet ist. Durch Anklicken kommt man direkt 

zur Projektübersicht. 

 

3.2 Untermenu: Liste nach Nummern 

Analog Liste nach Namen 

 

3.3 Untermenu: Karte 

Darstellung des Gewässernetzes. Durch Anklicken eines Gewässers kommt man direkt zur 

zugehörigen Projektliste.  

 

 

4 Projekte 

4.1 Systematik 

4.1.1 Planung und Projektmanagement 

 

Jedes Projekt hat einen Planungsbereich. Dieser enthält die generellen Projektinformatio-

nen und die Daten zur Budgetierung und Finanzplanung.  

 

Zusätzlich kann bei jedem Projekt der Bereich Projektmanagement aufgeschaltet werden. 

Siehe dazu 4.5 

 

4.1.2 Projekt-Code 

 

Jedes Projekt enthält einen Projekt-Code in der Form abc.dd.eee-ff 

Die Bedeutung ist wie folgt: 
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a b c dd (Gewässer) eeee (Gemeinde) ff

1 ordentlich 1 Bach 1 Korrektion 00 Bach 4551 Aadorf (lfd. Nr.)

2 ausserordentlich 2 Fluss 2 Unterhalt 01 Rhein 4711 Affeltr

3 Naturgefahr 3 Planung 03 Seerhein 4641 Altnau

4 HW-Ereignis 4 SOMA 05 Aach 4881 Amlikon..

5 Revitalisierung … … … …  
 

Der Projekt-Code wird bei der Erstellung eines neuen Projekts aufgrund der Projekteigen-

schaften und der Lage (Gemeinde) vom Bearbeiter bestimmt. Vom Gemeinde-Code (4-

stelliger BFS-Code) werden nur die letzten drei Ziffern verwendet. Für kantonale Projekte 

ist eee = 999. Die Vergabe der laufenden Nummer erfolgt durch GEMIS automatisch. Nach-

trägliche Korrekturen sind mit dem Support zu vereinbaren. 

 

 

4.1.3 Projekt-Typ 

 

Jedes Projekt wird einem Projekttyp zugeteilt. Der Projekt-Typ hat die Form  

 

EP-XX bei Einzelprojekten und 

PV-XX bei Projekten, die aus der Programmvereinbarung finanziert werden. 

 

XX ergibt sich je nach Projektcode aus folgender Tabelle: 

 
1 2 3 4

Bach Fluss Naturgefahr
Hochwasser-

Ereignis

1 Korrektion KB KF

2 Unterhalt UB UF

3 Planung PB PF NG

4 Sofortmassnahme HW

5 Revitalisierung RB RF  
 

 

Die Festlegung des Projekttyps erfolgt normalerweise automatisch durch GEMIS aufgrund 

des Projektcodes und der Bruttokosten 1 (EP für Bruttokosten1 > 1 Mio. CHF), kann jedoch 

auch manuell geändert werden. 

 

4.1.4 Kostenstruktur 

 

Für die Kostenstruktur gilt folgende Grafik bzw. Nomenklatur: 
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nicht bundesbeitrags-

berechtigt

beitragsberechtigt Bund

Kantonsbeitrag

Anteil Gemeinde

Fremdkosten 
(nicht projektbezogen, z.B. Neubau Werklei tungen)

Kosten Dritter 
(z.B. Verbesserungen Uferschutz , neue Brücke)

Bruttokosten 2

Bruttokosten 1

(auch KV oder 

Gesamtkosten)

Bruttokosten2

Beitragsberechtigung (Grundlage: RRB 788)

Kostenteiler

Pflichstrecken

Nettokosten

Bundesbeitrag

 
 

 

4.2 Kurzprojekte 

Zusätzlich zu den regulären Projekten, die in die Budgetierung und Kostenkontrolle einge-

bunden sind, können mit GEMIS sogenannte Kurzprojekte verwaltet werden. Sie enthalten 

lediglich Informationen über Projekttyp, Lage, Gesamtkosten, Kostenteiler, Aufführungs-

daten und Bemerkungen.  Der Zugriff auf die Liste der Kurzprojekte erfolgt unter diesem 

Link (1): 

 

 
 Durch Anklicken eines Kurzprojekts gelangen Sie zu den zugehörigen Informationen. Mit (2) 

können Sie eine Excel-Liste aller Kurzprojekte herunterladen. Diese Liste enthält auch re-

guläre Projekte, bei denen Kurzinformationen eingetragen sind (s. dazu Kap. 4.4, Punkt (4)). 

 

4.3 Untermenu: Liste 
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Hinweise: 

(1) Die Projekte können durch Klicken auf den entsprechenden Spaltentitel geordnet 

werden. Die Spalten Bauherrschaft, Typ und aktiv haben zusätzlich eine Filterfunktion. 

Standardmässig werden nur aktive Projekte dargestellt.  Projekte können deaktiviert 

werden, indem im Projektmanagement (PM) im Bereich Verfahren der Status auf Stu-

fe 15 (inaktiv) gestellt wird. Soll ein Projekt ohne Projektmanagement deaktiviert 

werden, ist der Support zu kontaktieren. 

 

(2) Hier wird der Projektablauf grafisch dargestellt. Rot ist die Umsetzungsphase, grün 

die Vorbereitung, Projektierung und Abrechnung. 

 

(3) Hier können Excel- und Pdf-Projektlisten erzeugt werden. Die Inhalte entsprechen 

den aktuell auf dem Bildschirm dargestellten Daten. 

 

(4) Sofern für das entsprechende Projekt das Projekt-Management (PM) eingerichtet ist, 

kann durch Anklicken des roten Punktes direkt darauf zugegriffen werden. Auf die De-

tailmaske Projektplanung kommt man durch Anklicken der entsprechenden Linie. 

 

(5) Mit diesem Link kann ein neues Projekt erstellt werden. Man gelangt in die Karten-

funktion. Dort verschiebt und vergrössert man die Karte, bis man am richtigen Ort ist 

und die Lage genügend genau sieht. Dann drückt man den Knopf neues Projekt und 

anschliessend klickt man die Lage des Projekts auf der Karte an. Dann gelangt man die 

Detailmaske Projektplanung und kann die entsprechenden Daten eingeben. 

 

4.4 Detailmaske Projektplanung 

 
 

Hinweise (oberer Teil): 

 

(1)  Hier können Sie das Projektmanagement einrichten. Als erstes müssen Sie das Projekt 

graphisch auf der Karte definieren. Der Vorgang ist analog zur Erstellung eines neuen 

Projekts. Klicken Sie auf den Anfangs- und Endpunkt des ersten Projektabschnitts. 
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Beide müssen auf dem gleichen Gewässerabschnitt liegen. Weitere Abschnitte kön-

nen nach Belieben hinzugefügt werden. Klicken Sie nachher auf die erzeugten graphi-

schen Abschnitte, um zum Projektmanagement zu gelangen. 

 

(2) Mit diesem Link können Sie die Lage des Projekts nachträglich verschieben. 

 

(3) Der Projekttyp (vgl. Kap. 4.1.3) wird automatisch bestimmt. Sie können aber auch auf 

manuell umstellen und ihn dann selbst festlegen 

 

(4) Wenn Sie diese Zeile anklicken, öffnet sich der Bereich, in welchem Sie Kurzinformati-

onen zu diesem Projekt eingeben können. Die Gesamtkosten werden aus der Projekt-

planung (Bruttokosten 1) übernommen. Sie können die Kostenanteile von Kanton, 

Bund, Gemeinde und Dritten eingeben. Das Total daraus wird automatisch berechnet. 

Stimmt es nicht mit den Bruttokosten 1 überein, wird die berechnete Summe rot. 

 

(5) Hier geben Sie die Projektaktivitäten, gegliedert nach Jahren an. Diese Darstellung 

beeinflusst die Grafik in der Projektliste (vgl. Kap. 4.3) und die Eingabefelder für die 

Budgetplanung. 

 

(6) Dieser Bereich dient im Rahmen der Budget- und Finanzierungsplanung zu Verteilung 

der Projektkosten auf die Jahre und Finanzquellen. Geben Sie zuerst die Gesamtkos-

ten (Bruttokosten 1) und den Anteil Dritter an, dann den Prozentsatz der Bundesbei-

träge, dann den Anteil von Kanton bzw. Gemeinde. In der Spalte Soll erscheinen dann 

die Gesamtbeiträge aus den einzelnen Quellen. Diese sind nun auf die einzelnen Jahre 

zu verteilen. Sobald in der Spalte Differenz lauter Nullen erscheinen, sind die Beträge 

widerspruchsfrei verteilt. 

 

 

 

 

Hinweise (unterer Teil): 

 

 
 

(1) In diesem Bereich werden die Daten eingetragen, die in die Budgetplanung einflies-

sen. Mit dem Link aus Planung kopieren können die Daten aus dem oberen Bereich 

übernommen werden. 
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(2) Je nach Projekttyp und Finanzquelle werden die Daten hier den einzelnen Budgetposi-

tionen zugeordnet. Die Zuordnung ergibt sich aus der Darstellung Finanzflüsse in An-

hang 1. 

 

(3) Dieser Teil dient der Qualitätssicherung. Hier ist ersichtlich, wer zum letzten Mal Da-

ten eingetragen oder geändert hat. Der Kantons-Administrator kann die Daten auch 

als geprüft markieren. Das Prüfungsdatum wird ebenfalls in diesem Bereich eingetra-

gen. Wenn ein anderer Mitarbeiter erneut Daten speichert, wird der Prüfungseintrag 

gelöscht. 
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4.5 Projektmanagement 

Bemerkungen zu ausgewählten Bereichen: 

 

Bereich Thema Hinweis 

Übersicht Allg. Informationen Projektnummer: „alte“ Wasserbau-Projektnummer 

 

 Betroffene Gewäs-

ser/Abschnitte 

Zusätzliche Abschnitte werden wie folgt erzeugt: 

 zur Karte (Link rechts oben auf der Seite) 

 Abschnitt hinzufügen 

 

KV Übersichtstabelle Beiträge Dritter / Pflichtstrecken können zusätzlich hinzugefügt werden (Link 

rechts oben auf der Seite) 

 

 KV genehmigt Link Kosten aus KV-Antrag übernehmen beachten 

 

Endkosten-

prognose 

Übersichtstabelle Die Spalten genehmigte Kosten, Datum, Unternehmung, Arbeiten, Vergabe-

summe und Abgerechnet werden vom Programm aufgrund des KV, der einge-

tragenen Aufträge und Rechnungen automatisch berechnet. Die Tabelle muss 

betreffend Korrekturen an erteilten Aufträgen und ausstehende Arbeiten 

manuell ergänzt werden. Klicken Sie das blaue Fragezeichen an, um weitere 

Informationen dazu zu erhalten. 

 

Controlling Übersichtstabelle In den Kolonnen Summe Vergaben und erfasste Rechnungen erhält man de-

taillierte Angaben über die einzelnen Beträge, indem man sie anklickt. Ist die 

Summe der erfassten Rechnungen grösser als die Summe der Vergaben, wird 

das Feld rot. 

 

 Prognose aktuelles 

Jahr 

Für die aufgeführten Konti ist dargestellt, welcher Betrag im laufenden Jahr 

budgetiert ist und was im laufenden Jahr bereits auf dieses Konto gebucht 

ist. Der Verantwortliche beim Kanton muss hier periodisch eintragen, wie 

hoch die Summe der Buchungen voraussichtlich sein wird bis Ende Jahr. An-

schliessend den Knopf Prognose nachgeführt drücken.  Dies wirkt sich im 

Untermenu Jahresprognose (vgl. Kap. 4.7) aus. 

 

Aufträge Übersichtstabelle Durch Anklicken der Spaltenköpfe kann man die Aufträge sortieren. Ist die 

Summe der für einen Auftrag erteilten Rechnungen höher als die Vergabe-

summe, wird das Feld rot. Detailangaben zu einem Auftrag erhält man durch 

Anklicken der entsprechenden Zeile. 

 

 Auftragsdetails Die Vergabesumme ist nach Kostenart zu gliedern. Es sind nur die Teilbeträge 

pro Kostenart einzugeben. GEMIS berechnet daraus die Vergabesumme au-

tomatisch. 
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Bereich Thema Hinweis 

Rechnungen Übersichtstabelle Durch Anklicken der Spaltenköpfe kann man die Rechnungen sortieren. De-

tailangaben zu einer Rechnung erhält man durch Anklicken der entsprechen-

den Zeile. 

 

 Detailangaben 

 
 

Der Rechnungsbetrag und die Teilbeträge für die einzelnen Kostenarten sind 

in Spalte (1) einzutragen. Diese Angaben fliessen in das Controlling ein und 

werden für die automatisch erstellte interne Abrechnung verwendet. Die 

Felder in Spalten (2) und (3) werden für die Kantons- und Bundesabrechnung 

verwendet. Unterschiede sind möglich, weil die beitragsberechtigten Kosten 

bei Bund und Kanton nicht unbedingt dieselben sind.  

 

Im unteren Teil der Maske werden die für die Buchung in ABACUS relevanten 

Informationen dargestellt. Bei Projekten, die über die Programmvereinba-

rung finanziert werden, kann jeweils im ersten und letzten Jahr der PV-

Periode ausgewählt werden, in welcher Periode diese Rechnung verbucht 

wird. Die Berechnung des Betrags, der aus dem PV-Topf entnommen wird, 

berechnet sich automatisch nach Angabe des prozentualen Anteils. 

 

Die Beleg-Nummer kann ausschliesslich durch Mitarbeiter mit der Rolle Stab 

AFU eingetragen werden (nach Buchung in ABACUS). Anschliessend werden 

alle Daten der entsprechenden Rechnung im Buchungsbereich in GEMIS ge-

sperrt. 
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Bereich Thema Hinweis 

Abrechnun-

gen 

 Bisher ist die automatische Erstellung der Internen Abrechnung sowie der 

Abrechnung für den Bund (nur für Einzelprojekte) realisiert. Die Abrechnung 

wird automatisch aufgrund der gespeicherten Daten erstellt.  

 

Interne Abrechnung 

Als erstes muss die Abrechnungsperiode definiert werden. Die Abrechnungen 

können in mehrere Perioden gegliedert werden, die sich nicht überschneiden 

dürfen. Tragen Sie Anfangs- und Endtermin der Abrechnung sowie Bemer-

kungen zur Budgetkontrolle des AFU ein und klicken Sie dann auf erzeugen. 

Nach der Erstellung ist die Abrechnung als Excel-File verfügbar. Sie können 

dieses File jederzeit aufgrund des aktuellen Datenbestandes neu rechnen 

lassen. Falls Sie mehrere Abrechnungsperioden erzeugt haben, können Sie 

eine übergreifende Zusammenstellung generieren lassen. Es liegt in Ihrer 

Verantwortung, sicherzustellen, dass der gesamte Zeitraum des Projekts 

abgedeckt ist. 

 

Abrechnung für Bund 

Die Abrechnung für den Bund kann erst erstellt werden, wenn die interne 

Abrechnung generiert ist. Die Erstellung erfolgt analog zur internen Abrech-

nung. Vorgängig muss der Prozentsatz der Auszahlung eingegeben werden. 

 

Beiträge Gesamtübersicht Die Eingaben können nur durch Benutzer mit der Rolle Stab AFU vorgenom-

men werden. 

In unteren Bereich der Seite sieht man die Beiträge, die für dieses Projekt 

budgetiert und bereits verbucht sind. 

 

Dokumente  Hier können projektbezogene Dokumente (z.B. Fotos) abgelegt werden. 

 

 

4.6 Untermenu: letztes Projekt 

Mit diesem Link kann man auf das letzte Projekt, das man bearbeitet hat, zurückkehren. 

 

4.7 Untermenu: Jahresprognose 

Diese Liste enthält sämtliche aktiven Projekte bei denen das Projektmanagement eröffnet 

ist. In der Spalte ganz rechts sieht man, wann das letzte Mal die Jahresprognose nachge-

führt wurde. Liegt dieses Datum mehr als drei Monate zurück, wird die Zeile rot. Wenn 

man sie anklickt, kommt man direkt zur Controlling-Seite dieses Projekts. 

 

4.8 Untermenu: Kostenvergleich 

Hier können Kennzahlen ausgewählter Projekte verglichen werden. Die zu vergleichenden 

Projekte auf der linken Seite markieren und dann oben den Link markierte vergleichen an-

klicken. 
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5 Budget / Controlling 

5.1 Untermenu: Budget 

Alle Zahlen in den Spalten …geplant sind gerechnet aus den Einträgen in den Projektpla-

nungen (vgl. Kap. 4.4). Die Daten in der Spalte Budget Eingabe werden durch den Kan-

tonsadministrator eingegeben. Die Daten in den Spalten Budget bewilligt durch Personen 

mit der Rolle Stab AFU. Um Detailinformationen zu erhalten, können die einzelnen Zeilen 

angeklickt werden. 

 

5.2 Untermenu: PV 

Hier können die vereinbarten Beiträge (Erstzusagen und Nachträge) für die Programmver-

einbarung jahrweise eingetragen werden. Im unteren Teil sind die verbuchten Beträge er-

sichtlich. Sie werden automatisch gerechnet aus den Eingaben unter Rechnungen (in Pro-

jekten, bei denen der Kanton Bauherr ist) und Beiträgen (in Projekten, bei denen Gemein-

den Bauherr sind). 

 

5.3 Untermenu: Jahrescontrolling 

Hier ist eine Aufstellung über die Ausschöpfung der budgetierten Mittel ersichtlich. Sind 

die Budgetreserven ausgeschöpft wird der Hintergrund rot (letzte beiden Spalten gebucht 

/ Trend). Die Einträge unter Trend ergeben sich aus dem Controlling der einzelnen Projek-

te. 

 

Aus welchen Projekten sich die Beträge zusammensetzen, sieht man, wenn man auf die 

Zeile klickt. 

 

5.4 Untermenu: Rechnungen  

Projektübergreifende Liste aller Rechnungen. Standardmässig sind Rechnungen des aktuel-

len Jahres aufgeführt. Handhabung analog Projektrechnungen (vgl. Kap. 4.5, Zeile Rech-

nungen) 

 

6 Auswertungen  und Dokumente 

Diese Menüs sind selbsterklärend. Das Register Dokumente ist vorgesehen für die Ablage 

projektübergreifender Dokumente. 

 

7 Organisation 

Hier können je nach Berechtigung Adressdaten von Personen, Gemeinden, Organisationen, 

Unternehmungen und Ämtern verwaltet werden. Personen können Gemeinden, Organisa-

tionen, Unternehmungen und Ämtern zugeordnet werden.  

 

Den Personen können Benutzerrollen in GEMIS zugeordnet werden. Die sich daraus erge-

benden Berechtigungen sind aus Anhang 2 ersichtlich.  
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Anhang 1 Finanzflüsse 

 

B:Bund    D:Dritte    G:Gemeinde    K:Kanton    U:Unternehmung

Flussbau / Naturgefahren

Ei
n

ze
lp

ro
je

kt
e

 (
EP

)
P

ro
gr

am
m

ve
re

in
b

ar
u

n
g 

(P
V

)

Sc
h

u
tz

b
au

te
n

 W
as

se
r

Bäche

P
ro

gr
am

m
ve

re
in

b
ar

u
n

g 
(P

V
)

R
e

vi
ta

li
si

e
ru

n
g

K

U

U

K

B

B

D

G

G

D

6510.669.10
6510.6350.000

6510.660.00
6510.6300.000

6510.662.20 
6510.6320.100

6510.662.00 
6510.6320.000

U

K

B

G

6510.562.10
6510.5620.100

6510.572.00
6510.5720.724

6510.670.10
6510.6700.724

6520.501.10 
6520(21).5030.000

6520.501.00
6520(21).5020.000

6520.662.00
6520(21).6320.000

6520.669.00
6520(21).6350.000

6520.660.00
6520(21).6300.000

U

K

B

G

6520.562.00
6520(21).5620.000

6510.501.20 
6510.5020.100

6510.501.12
6510.5020.000

(Unterhalt)

(Übrige)

(Unterhalt)

(Übrige)

(Kantonsbeitrag)

(Bundesbeitrag)

(Naturgefahren)

(Übrige)

6520.660.00
6520(21).6300.000

U

K

B

G

K

U

B

G

D6530.6300.000
6530.6300.000

6530.5020.000

6530.6320.000

6530.6350.000

6530.5620.000

Kantonsbeitrag:
Differenz
6520.5620.000-6520.6300.000

= Entnahme aus PV-Topf= Entnahme aus PV-Topf

= Entnahme aus PV-Topf = Entnahme aus PV-Topf

Kantonsbeitrag:
Differenz
6530.6300.000-6530.5620.000

EP-KB
EP-UB
EP-PB
EP-RB

EP-KF
EP-UF
EP-PF
EP-NG
EP-HW

EP-RF

PV-KF
PV-UF
PV-PF
PV-NG
PV-HW

PV-KB
PV-UB
PV-PB

PV-RF PV-RB
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Anhang 2 Rollen und Berechtigungen 

BERECHTIGUNGEN

System- Kantons- Wasserbau Stab Fachstelle GEMIS-User Mitarbeiter

Administrator Administrator Kanton AFU Kanton Gemeinde Ingenieurbüro

Gewässer

Gewässerliste nach Namen / Nummern anzeigen

Karte ansehen / ausdrucken

Projekte anzeigen beim Anklicken auf Gewässerabschnitt

Projekte

Liste anzeigen 1) 2)

Karte anzeigen 1) 2)

neues Projekt eintragen

Projekte (Planung)

Detailangaben

Projekte (Projektmanagement)

Übersicht 1) 2)

KV 1) 2)

Endkostenprognose 1) 2)

Controlling 1) 2)

Aufträge 1) 2)

Rechnungen: Belegnummer

Rechnungen: Rechnungsbetrag / Buchungsjahr

Rechnungen: übrige Daten 1) 2)

Abrechnungen 1) 2)

Beiträge 1) 2)

Dokumente 1) 2)

Kurzprojekte

Liste anzeigen

Detailangaben

Budget/Controlling

Budget bewilligtSpalte "Budget bewilligt"

Spalte "Budget geplant"

übrige Daten

PV vereinbarte Beiträge

übrige Daten

Jahrescontrolling

Rechnungen

Auswertungen

alle Informationen

Dokumente

alle Daten

Organisation

alle Daten

LEGENDE

ansehen

editieren

1) nur falls Gemeinde Bauherrin ist

2) nur falls Firma Projekt oder Bauleitung macht

Rollen

(s. unter Projekte)

 
 

 


